

**Sprawozdanie z realizacji projektu  
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego  
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”**

Okresowe

Roczne

Końcowe

Okres sprawozdawczy	od 2007-02-20	do 2008-05-14
---------------------	---------------	---------------

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	1/L/02/009/2006
----	--------------------	-----------------

2.	Numer i nazwa Programu	CCI No: 2004 PL O61 PO 001 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”
----	------------------------	---

3.	Numer i nazwa priorytetu	Priorytet II. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
----	--------------------------	--

4.	Numer i nazwa działania	2.7. Pilotażowy Program LEADER+
----	-------------------------	---------------------------------

5.	Numer i tytuł projektu	L/02/009/2006 "Poprawa jakości życia mieszkańców z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez rozwój przedsiębiorczości (a w tym turystyki) i kapitału ludzkiego"
----	------------------------	---

6.	Okres realizacji projektu	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
		2007-02-20	2008-05-14

7.	Imię (imiona) i nazwisko /nazwa beneficjenta pomocy	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"
8.	Miejsce zamieszkania / siedziba i adres beneficjenta	Rawa Mazowiecka, al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
9.	Imię (imiona), nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby uprawnionej do kontaktu	Mariusz Cheba, Ryłsk Duży 33A 96-232 Regnów
10.	Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu	/46/ 814-42-41
11.	Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu	krainarawki@wp.pl

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO

### Opis stanu realizacji projektu

Numer etapu	Data rozpoczęcia i zakończenia etapu	Zakres prac wykonanych w ramach etapu
I	20-02-2007 14-06-2007	W ramach etapu I zostało utworzone biuro, w którym zatrudniono jednego pracownika. Wyposażono biuro w sprzęt IT i inne urządzenia biurowe. Zorganizowano wyjazd studyjny zagraniczny oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania funduszy strukturalnych. Ponadto wykonano tablice informacyjne dla gmin wchodzących w skład LGD.
II	14-06-2007 14-10-2007	W II etapie członkowie LGD brali udział w szkoleniach. Zostały przygotowane dokumentacje techniczne dotyczące budowy boisk sportowych, budowy ścieżek rowerowych i ich otoczenia oraz przystanków kolejki wąskotorowej, a także dokumentacje techniczne dotyczące przebudowy i adaptacji Strażnic OSP w gminach z obszaru działania LGD. Zorganizowano festyny i konkursy w gminach LGD. Opracowano Program promocji i wyróżnik graficzny. W ramach działań opracowano folder przedstawiającego Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" Członkowie LGD wzięli udział w imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, promując działalność stowarzyszenia.
III	14-10-2007 14-03-2008	W tym etapie zorganizowane były szkolenia członków LGD oraz seminaria i konkursy tematyczne na terenie gmin z obszaru działania LGD. Przygotowano kolejne dokumentacje techniczne dotyczące budowy boisk szkolnych, przebudowy strażnic OSP oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowy alpinarium na potrzeby corocznych spotkań z muzyką Chopina. Członkowie gościli w „Nino’s Festival” zorganizowanym przez grupę GAL Flaminia Cesano we Włoszech, z którą nawiązano współpracę. LGD uczestniczyło w imprezach o zasięgu ponad lokalnym, promującym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki".
Etap końcowy realizacji projektu	14-03-2008 14-05-2008	W kolejnym etapie organizowano szkolenia własne członków LGD, seminaria i konkursy w gminach. Zostały opracowane dokumentacje techniczne dotyczące budowy boisk, przebudowy i adaptacji Strażnic OSP oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zorganizowano zagraniczny wyjazd studyjny do Hiszpanii (Katalonii) w ramach wymiany doświadczeń między LGD, a także krajowe wyjazdy studyjne do Stargardu Szczecińskiego i Daleszyc w ramach wymiany doświadczeń między LGD. Opracowano i zlecono druk ulotek i broszur, promujących działalność LGD.

### III. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPU REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

#### 1. Realizacja planu finansowego (w zł)

Numer etapu	Kwota wnioskowana	Kwota pomocy przyznanej w umowie o dofinansowanie	Wydatki całkowite poniesione w ramach projektu	Całkowite poniesione wydatki kwalifikowalne	Kwota środków otrzymana w ramach pomocy z Programu
I	0,00	140 000,00	-	-	140 000,00
II	175 000,00	135 736,43	169 670,54	169 670,54	135 736,43
III	186 000,00	148 679,52	185 849,40	185 849,40	148 679,52
IV	181 000,00	144 794,75	180 993,44	180 993,44	144 794,75
V	175 000,00	147 789,30	180 328,70	180 328,70	
Razem	717 000,00	717 000,00	716 842,08	716 842,08	569 210,70

#### 2. Zestawienie wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu według źródeł pochodzenia środków

l.p.	Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
<b>1</b>	<b>Krajowy wkład publiczny:</b>		
a	budżet państwa	140000,00	140000,00
b	budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego		
c	budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego		
d	inne (podać jakie)		
<b>2</b>	<b>Pozostałe źródła:</b>		
a	środki prywatne	576 842,08	576 842,08
b	inne (podać jakie)		
<b>3</b>	<b>Suma ogółem:</b>	<b>716842,08</b>	<b>716842,08</b>
	w tym:		
a	pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego		
b	prefinansowanie na podstawie art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		

### IV. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Opis zadań lub etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym \*

\* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.

## **V. INFORMACJA NA TEMAT PRZESTRZEGANIA POLITYK WSPÓLNOTY PRZY REALIZACJI PROJEKTU\*\***

## **VI. INFORMACJA NA TEMAT WYPEŁNIANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU**

Opis działań podjętych w ramach promocji projektu

## **VII. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ PRZEPROWADZONYCH U BENEFICJENTA KONTROLACH**

1. Opis najczęściej napotykanym problemów powstałym podczas realizacji projektu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu realizacji projektu

**- aneksy do umowy o dofinansowanie projektu:**

**a) Aneks nr 1 do umowy nr L/02/009/2006 z dnia 20.02.2007 o dofinansowanie projektu zawarty w dniu 28 grudnia 2007 r. w Warszawie dotyczy przesunięcia terminów złożenia wniosku o płatność pośrednią i wniosku o płatność ostateczną**

**b) Aneks nr 2 do umowy nr L/02/009/2006 z dnia 20.02.2007 o dofinansowanie projektu zawarty w dniu 26 lutego 2008 r. w Warszawie dotyczy przesunięcia kwot pomiędzy działaniami**

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu realizacji projektu)

2. Przeprowadzone kontrole

---

\*\* Beneficjent może nie umieścić w sprawozdaniu tych informacji.

Lp.	Termin	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Wynik kontroli	Działania podjęte w wyniku kontroli
1.	08.06.2007	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa	Zgodność z umową L/02/009/2006 materialnych i finansowych wyników realizacji projektu oraz warunków realizacji projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie	Nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu.	
2.	14.03.2008	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa	Zgodność z umową L/02/009/2006 materialnych i finansowych wyników realizacji projektu oraz warunków realizacji projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie	Nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu.	
...					

### 3. Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli

## VIII. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH

1.	Czy wystąpiły trudności z przygotowaniem i skompletowaniem dokumentów niezbędnych do:		
	złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
	złożenia wniosku beneficjenta o płatność?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Jeśli tak, jakich dokumentów dotyczyły trudności?</i>		
2.	Czy wystąpiła potrzeba uzupełnienia:		
	wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
	wniosku beneficjenta o płatność?	TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
3.	Proszę ocenić stopień skomplikowania procedury:		
	ubiegania się o pomoc	4	
	ubiegania się o płatność	4	
4.	Ocena jakości i dostępności informacji:		
	o zasadach ubiegania się o pomoc	5	
	o zasadach ubiegania się o płatność	5	
	Skąd czerpali Państwo informacje? stron internetowych i literatury poświęconej tematyce Pilotażowego Programu Leader+		
	Z czyjej pomocy Państwo korzystali? Projekt realizowany był społecznie przez członków zarządu i pracownika biura przy pomocy merytorycznych pracowników Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA		
5.	Proszę podać liczbę dni między:		
	złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a otrzymaniem informacji o konieczności uzupełnienia wniosku	-	
	złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu a podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu	251	
	złożeniem wniosku beneficjenta o płatność a otrzymaniem środków:		
	- po etapie 1	63	
	- po etapie 2	190	
	- po etapie 3	159	
- ....			
6.	Czy realizowali/realizują Państwo inne projekty w ramach:		
	Programu SAPARD?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
	Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
	Kredytów preferencyjnych ?	TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
7.	Proszę wymienić co najmniej jedną główną wadę systemu wdrażania działania, w ramach którego realizowany był projekt, jeżeli wystąpiła.		

## IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data: **2008-09-12**

Podpis: